

## Déroulement prévu de l'action

Dimanche 31 Octobre	Arrivée aéroport Douala, accueil par nos amis, trajet jusqu'au Foyer. Installation, repas d'accueil, échanges et prise de contact avec nos amis. Définition des règles de fonctionnement et des responsabilités mutuelles		
Lundi 01 Novembre	Récupération et acclimatation à la température et au nouveau rythme de vie. Découverte du site et de ses environs. Ouverture du journal de bord. Préparation du chantier		
Mardi 02 Novembre	Accompagnement de nos hôtes dans leurs tâches quotidiennes.	Chantier Préparation des murs Dortoir n°1 n°2	Ballade dans la brousse autour du foyer
03	Idem	Chantier Préparation des murs Dortoir n°1 n°2	Expression théâtrale autour de récits de vie
04	Idem	Chantier Préparation des murs Dortoir n°1 n°2	Activités sportives, foot ou basket
05	Idem	Chantier Peinture Dortoir n°1 n°2	Expression théâtrale autour de récits de vie
06	Idem	Chantier Peinture Dortoir n°1 n°2	Activités libres
Dimanche 07 Novembre	Idem	Douala le marché aux fleurs et des arts traditionnels	
08	Idem	Chantier Préparation des murs des lieux de vie n°1 n°2	Expression théâtrale autour de récits de vie
09	Idem	Chantier Préparation des murs des lieux de vie n°1 n°2	Activités libres
10	Idem	Chantier Préparation des murs des lieux de vie n°1 n°2	Activités sportives, foot ou basket
11	Idem	Chantier Peinture des murs des lieux de vie n°1 n°2	Expression théâtrale autour de récits de vie
12	Idem	Chantier Peinture des murs des lieux de vie n°1 n°2	Activités libres
13	Idem	Réception du chantier et bilan des réalisations	Réunion bilan clôture du journal de bord
Dimanche 14 Novembre	Préparation au départ, déplacement vers Douala, dernière ballade dans les rues de Douala. Départ pour l'aéroport et retour en France		